



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

### DETERMINAZIONE AREA TECNICA

**REGISTRO GENERALE nr. 136 Del 15-05-2025**

**OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GIACOMO LEOPARDI" DI PISTRINO. PNRR - M4.C1.I3.3. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. COMPLETAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. CUP: D81H18000020001. CIG: B5DBDD65AA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 1 del 08.01.2025 il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni di Responsabile di servizio preposto alla II° U.O.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il DUPS, 2025-2027;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 16/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione PEG 2025-2027;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai responsabili del servizio poteri gestionali;

PREMESSO che:

- Il Comune di Citerna ha partecipato all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 4193 del 07/05/2019, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 574 del 6/05/2019 "Decreto legge n. 104/2013, art. 10,



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

convertito nella legge n. 128/2013. Decreto legge n. 8/2017, convertito nella legge n.45/2017. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 3 gennaio 2018. Aggiornamento 2019 piano triennale per l'edilizia scolastica 2018/2020. Avviso", che ha stabilito e adottato i criteri per l'aggiornamento del piano triennale di edilizia scolastica 2018- 2020, presentando domanda per il finanziamento dell'intervento di miglioramento sismico della Scuola Secondaria di I° grado "G. Leopardi" di Pistrino, sulla base del progetto definitivo redatto dall'Ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 835.000,00 di cui € 656.304,55 per Lavori (compresi Costi della sicurezza) ed € 178.695,45 per somme a disposizione della stazione appaltante, approvato con Determinazione Area Tecnica n. 56 del 19/06/2018, Reg. Gen. n. 148;

- Con D.D. n.6370 del 28/06/2019 avente ad oggetto "Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto legge n. 8/2017, convertito nella legge n. 45/2017. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 3 gennaio 2018. Aggiornamento 2019 - Piano di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020", la Regione Umbria ha approvato l'aggiornamento per l'annualità 2019 del Piano per l'edilizia scolastica 2018/2020 relativamente ai progetti ammissibili in attesa di finanziamento, fra cui anche il progetto presentato dal Comune di Citerna anzidetto.
- Il successivo DM n.175 del 10/03/2020 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto: "Assegnazione di 510 milioni e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, anno 161°, numero 115 del 6 maggio 2020, ha individuato gli interventi ammessi a finanziamento, i termini di aggiudicazione dei lavori e ha indicato, in particolare, nell'Allegato A gli enti locali autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, fra cui anche il Comune di Citerna per il progetto di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° grado "G. Leopardi" di Pistrino dell'importo complessivo di € 835.000,00;
- Al fine di rispettare le tempistiche di attuazione dell'intervento previste dal finanziamento, con Determinazione Area Tecnica n. 174 del 27/11/2020, Reg. Gen. n.334 è stato affidato al RTP Gabrielli-Tavernelli-Pecorari-Mattiacci l'incarico di redazione del progetto esecutivo, di Direzione Lavori, redazione Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, nonché i servizi geologici dell'intervento di "Adeguamento sismico Scuola secondaria di I° Grado "Giacomo Leopardi" di Pistrino", per la somma di € 35.576,91 oltre Cap e IVA al 22% per complessivi € 44.467,63;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 835.000,00 di cui € 700.045,15 per Lavori, compresi Costi della sicurezza, ed € 134.954,85 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- Con Determinazione Area Tecnica n. 68 del 05/05/2021, Reg. Gen. n. 110, è stato disposto di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta Timotei Officine Meccaniche S.r.l., con sede legale in Strada



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

Statale n. 209, 06040 Sant'Anatolia di Narco (PG) – P. IVA 02800870541, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale del 20,51% sull'importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 561.375,47 di cui: € 537.437,97 prezzo offerto al netto di ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 6.000,00 e dell'importo della manodopera pari ad € 210.000,00, oltre Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 23.937,50, e così per un totale di € 561.375,47, oltre IVA al 10%.

- Con successiva Determinazione dell'Area Tecnica n. 82 del 15/06/2021, Reg. Gen. n. 138, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della suddetta Impresa;
- In data 15/07/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 2257/2021 (Serie: 1T Numero: 17424 del 22/07/2021);
- In data 11/08/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori, con termine di ultimazione pari a 360 giorni naturali e consecutivi decorrente dall'11/08/2021 e, quindi, con scadenza al 06/08/2022;
- Con determinazione n. 133 del 28.09.2021, R.G. 236 è stato costituito il Gruppo di Lavoro ai sensi dell'art.3.1 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, approvato con Deliberazione di G.C. n.80 del 04/12/2018, formato dal personale interno; Con Delibera di Giunta Comunale n.52 del 27/07/2022, la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, formalizzata dal RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto, ai fini della risoluzione del contratto d'appalto, Rep. n. 2257, stipulato in data 15/07/2021 per grave inadempimento dell'Impresa Timotei Officine Meccaniche S.r.l.;
- Con Determinazione Area Tecnica n. 109 del 27/07/2022, Reg. Gen. n. 211, è stato disposto di risolvere in danno della Ditta Timotei Officine Meccaniche S.r.l., il contratto di appalto Rep. n.2257/2021 (Serie: 1T Numero: 17424 del 22/07/2021), sottoscritto in data 15/07/2021, per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Giacomo Leopardi di Pistrino", per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto;
- Con Determinazione Area Tecnica n. 11 del 23/01/2023, Reg. Gen n. 18, a seguito della suddetta risoluzione contrattuale, è stato approvato:
  - Lo Stato di Consistenza dei Lavori e Inventario dei Materiali, delle Opere provvisorie e degli Impianti, redatto dal Direttore Lavori, Arch. Gino Tavernelli, acquisito a prot. n. 7720 del 15/10/2022, da cui risulta un importo pari € 21.012,81 oltre IVA al 10%, di cui € 14.805,78 per lavori, € 6.207,03 per oneri di sicurezza e misure COVID;
  - Il Verbale di Accertamento Tecnico Amministrativo di Collaudo, redatto dal Collaudatore dei Lavori Ing. Matteo Amantini, acquisito a prot. n. 8201 del 4/11/2022;



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

- La procedura di interpello attivata da parte del RUP ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che prevede l'affidamento del completamento dei lavori alla seconda classificata, a seguito di risoluzione del contratto per grave inadempimento, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, è stata espletata con esito negativo per tutti gli altri operatori economici partecipanti alla gara per l'appalto dei lavori in argomento;
- I contributi di cui al DM 175/2020 (Piano 2019) sono confluiti all'interno della Missione 4, Componente 1, Intervento 3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU e tra essi pertanto anche il progetto dei lavori in argomento;
- Con D.G.R. n. 738 del 19/07/2022 è stato approvato l'"Elenco regionale dei prezzi e dei costi per a sicurezza dei lavoratori. Integrazione all'Aggiornamento infrannuale Luglio 2022", contenente l'incidenza percentuale minima dei materiali finalizzata all'asseverazione di cui alla L. 77/2020 e l'elenco nuove voci;
- Con la D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 è stata confermata la validità per l'anno 2023 dell'aggiornamento infrannuale Luglio 2022, determinando un incremento dell'opera per € 630.000,00 ed un quadro economico complessivo per € 1.465.000,00, calcolato tenendo conto delle lavorazioni già eseguite;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 15/11/2023, n. 1188 recante all'oggetto "*Variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 118/2011, per iscrizione risorse di cui all'articolo 1, comma 745 della legge n. 234/2021 a finanziamento degli interventi del Programma Parallelo della Regione Umbria al POR FESR 2007-2013*", sono state iscritte nel Bilancio regionale 2023-2025 risorse finanziarie per € 630.000,00 destinate all'intervento relativo alla Scuola secondaria di I grado G. Leopardi del Comune di Citerna, previsto tra gli interventi della categoria "Nuove azioni" (cap.02994\_E);
- Con successiva D.D. n. 12671 del 28/11/2023 della Regione Umbria, DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE, Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro, avente ad oggetto: "*Programma Parallelo della Regione Umbria – PAC Nuove Azioni (DGR 575/2022). Impegno di spesa, della somma di € 630.000,00 a favore del Comune di Citerna per la "Scuola secondaria di I grado G. Leopardi, Loc. Pistrino" (ARES 05405110523) CUP D86F23000330002*", è stato disposto:
  - Di approvare il finanziamento dell'intervento del Comune di Citerna per la "*Scuola secondaria di I grado G. Leopardi CUP D86F23000330002 (ARES 05405110523) – Adeguamento sismico*", pari a € 630.000,00;



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

- Di impegnare la somma di € 630.000,00 sul Capitolo 06785/8025\_S del Bilancio Regionale, esercizio 2023-2025, approvato con D.G.R. 1188/2023, a favore del Comune di Citerna, per l'intervento di edilizia scolastica: Scuola secondaria di I grado G Leopardi. Loc. Pistrino, CUP D86F23000330002 e prevedere che l'erogazione del contributo medesimo sia subordinata, tramite il sistema informatizzato regionale, alla rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del cronoprogramma di spesa comunicato il 27 ottobre 2023 dal Comune di Citerna;
- Con D.D. n. 596 del 19/01/2024 della Regione Umbria, DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE, Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro, avente ad oggetto: “Programma Parallelo della Regione Umbria – PAC Nuove Azioni (DGR 575/2022). Comune di Citerna - Scuola secondaria di I grado G. Leopardi, Loc. Pistrino” (ARES 05405110523) Determinazione Dirigenziale n. 12671 del 28/11/2023. Rettifica”, è stato disposto:
  - Di rettificare la D.D. n. 12671 del 28/11/2023 della Regione Umbria sia nella parte delle Premesse che nella Determina al punto 2, 11 lett. b, sostituendo il CUP riportato: D86F23000330002, con il seguente: D81H18000020001;
  - Di confermare tutte le altre disposizioni di cui alla D.D. n. 12671 del 28/11/2023;
- Con Determinazione Area Tecnica n. 8 del 22/01/2024, Reg. Gen. n. 24 è stato disposto di:
  - Di prendere atto della D.D. n. 596 del 19/01/2023 della Regione Umbria, DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE, Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro, avente ad oggetto: “Programma Parallelo della Regione Umbria – PAC Nuove Azioni (DGR 575/2022). Comune di Citerna - Scuola secondaria di I grado G. Leopardi, Loc. Pistrino” (ARES 05405110523) Determinazione Dirigenziale n. 12671 del 28/11/2023. Rettifica”,
  - Di modificare il codice CUP assegnato all'accertamento in entrata e alla prenotazione in uscita disposto con propria precedente Determinazione Area Tecnica n. 232 del 22/12/2023, Reg. gen. n. 441, da D86F23000330002 a D81H18000020001;
  - Di confermare tutte le altre disposizioni di cui alla Determinazione Area Tecnica n. 232 del 22/12/2023, Reg. gen. n. 441;

### RICORDATO che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 24/01/2024, pubblicata sul BUR in data 07/02/2024, è stato approvato l'aggiornamento dell'“Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche” – Edizione 2023 e l'“Elenco regionale dei costi per la sicurezza” – Edizione 2023;



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

- Per effetto di tale approvazione, ai fini dell'affidamento ad altro operatore economico dei lavori di completamento dell'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Grado "Giacomo Leopardi" di Pistrino, si è reso necessario aggiornare il progetto in termini meramente economici, ferma restando la tipologia dell'opere previste;
- Al fine di poter giungere al completamento dei lavori da affidare ad altra ditta, il RTP affidatario anzidetto, sentito all'occorrenza per le vie brevi, ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafico/progettuali descrittivi e contabili ed economici del progetto esecutivo al fine di poter individuare e quantificare le opere ancora da realizzare, mantenendo invariata la tipologia delle stesse; adempimenti che, pur necessari, esulano dall'incarico originario sopra richiamato in quanto scaturenti da una situazione imprevista ed imprevedibile quale è stata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento della ditta appaltatrice;

### PRESO ATTO che:

- Fermo restando la tipologia delle opere, il nuovo Quadro Economico del progetto dell'opera, predisposto dal RTP, è rimodulato per un importo complessivo di € 1.627.800 di cui € 1.068.463,98 per Lavori, compresi € 55.269,00 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 404.122,05 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- L'adeguamento prezzi delle lavorazioni ancora da eseguire a seguito di risoluzione comporta un aumento del quadro economico complessivo dell'opera approvato, da € 835.000,00 (di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 15/04/2021) a € 1.627.800,00 di cui al nuovo quadro economico, con un incremento di € 792.800,00 rispetto al finanziamento inizialmente assegnato al Comune di Citerna a valere sui fondi di cui al DM 175/2020 (Piano 2019), così come determinato dal RTP affidatario per le vie brevi;
- Con Delibera del consiglio comunale n 22 del 26/07/2024 avente ad oggetto ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 è stata disposta l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al fine di coprire l'incremento intervenuto nel quadro economico.

### DATO ATTO che:

- Le sopravvenute vicende determinano, pertanto, la necessità, al fine di garantire omogeneità e coerenza del procedimento, di conferire nuovo al RTP, con riferimento alle prestazioni previste ed ai corrispettivi in precedenza stabiliti;
- Le parti hanno provveduto a rimodulare il corrispettivo in relazione alle prestazioni che si intendono riferite all'aggiornamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, redazione contabilità e coordinamento della sicurezza in



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

fase di esecuzione, per il completamento dei lavori di “Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Grado “Giacomo Leopardi” di Pistrino”;

CONSIDERATO che per il completamento dei lavori in argomento e sopra citati, in considerazione delle particolari condizioni di eccezionalità e di urgenza, è stato affidato un nuovo incarico al RTP Gabrielli-Tavernelli-Pecorari-Mattiacci, per le seguenti prestazioni tecniche:

- Aggiornamento degli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione sismica;
- Aggiornamento del progetto esecutivo, redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 ed allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recante Nuovo Codice degli Appalti, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- Eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti alla validazione del progetto esecutivo (ai sensi dell’art. 42, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell’art. 34, co. 4, dell’allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023);
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, rimodulate a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo;
- Direzione Lavori, eseguita ai sensi del combinato disposto dell’art.41 Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, rimodulate a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo;
- Redazione Contabilità, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, rimodulate a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo come specificato al precedente punto b), affidato al medesimo Affidatario;
- Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

estendendo a detto nuovo incarico la disciplina economica già prevista per il precedente;

RICHIAMATA pertanto la propria precedente Determinazione Area Tecnica n. 191 del 30/10/2024, Reg. Gen. n. 389, con la quale si è proceduto ad affidare l’incarico relativo ai servizi di ingegneria sopra richiamati per i lavori di “Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Grado “Giacomo Leopardi” di Pistrino”. PNRR - M4.C1.I3.3. *Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. Completamento dei lavori a seguito di risoluzione contrattuale*”. CUP D81H18000020001, al RTP Gabrielli-Tavernelli-Pecorari-Mattiacci, giusto atto del 28/01/2021, Rep. n. 4105, raccolta n. 2569 serie 1T, a rogito del Dott. Massimiliano Citti Notaio in Perugia;

DATO ATTO che il RTP incaricato ha depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva, con comunicazioni trasmesse a mezzo Pec, acquisite al prot. n. 9172/2024 e n. 9173/2024;

RICORDATO che con Decreto Sindacale n. 3 del 04/02/2025 con la quale si dà atto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco dall’art. 7 ter del D.L. 8 Aprile 2020 n. 22 ed è stato individuato il Servizio per i Lavori Pubblici di questo Comune e nel suo Responsabile apicale quale struttura di cui il



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputato al supporto ed alle attività gestionali connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

CHE con Decreto Sindacale Commissario straordinario per l'edilizia scolastica n. 5 del 20.02.2025 è stato approvato il Progetto esecutivo;

CHE il suddetto progetto è stato sottoposto al processo di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023, con esito favorevole, come risulta dal relativo verbale di validazione sottoscritto dal RUP, allegato in copia al presente provvedimento, sottoscritto in data 07.02.2025, protocollo n. 1002;

CHE con determinazione di decisione a contrarre n. 18 del 21.02.2025, R.G. 57 è stato disposto invito rivolto a dieci operatori economici individuati dal RUP tramite l'elenco di operatori economici all'uopo costituito dalla Regione Umbria, desunti nel rispetto del principio di rotazione, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità con apposita relazione riservata;

CHE la procedura negoziata è stata indetta in data 28.02.2025 dalla Centrale di Committenza sulla piattaforma di e-procurement aziendale "Net4market";

CHE con determinazione n. 26 del 27.03.2025, R.G. 91, è stato approvato il seggio di gara, preso atto della miglior offerta economica del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP". assunzione impegno di spesa e autorizzata consegna anticipata dei lavori;

VISTO lo schema di contratto dei lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Grado "Giacomo Leopardi" di Pistrino". PNRR - M4.C1.I3.3. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Completamento dei lavori a seguito di risoluzione contrattuale". allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con nota del 29.04.2025, acquisita a protocollo al n. 3097 in pari data e nota del 05.05.2025, acquisita a protocollo al n. 3232 in pari data la Centrale di Committenza ha trasmesso la documentazione relativa alla prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al sopra citato Operatore Economico, effettuata anche mediante accesso al "Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0)" sia per il Consorzio che per la ditta esecutrice dei lavori;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria posta in essere dal RUP, giusta documentazione in atti di questo Ente, a seguito della quale è stato verificato che le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario appaiono confermate e che, pertanto, il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP – con sede a VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA 82 - 47923 - RIMINI (RN) – P.Iva n. 01685300400, impresa esecutrice MACOSER SRL con sede in Fano (PU) 61042 Via Davide Albertario n. 41 P.Iva 02710430410 risultano in possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei lavori in argomento;

VISTO il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

Per quanto riportato in narrativa



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

### DETERMINA

- 1) DI AGGIUDICARE i lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Grado "Giacomo Leopardi" di Pistrino". PNRR - M4.C1.I3.3. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Completamento dei lavori a seguito di risoluzione contrattuale". CUP N. D81H18000020001 al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP – con sede a VIA CIRCONVALLAZIONE NUOVA 82 - 47923 - RIMINI (RN) – P.Iva n. 01685300400, Impresa esecutrice MACOSER SRL con sede in Fano (PU) 61042 Via Davide Albertario n. 41 P.Iva 02710430410, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023, per un importo netto contrattuale pari ad € 848.701,99 (di cui € 55.269,00 per costi per la sicurezza) oltre Iva in aliquota ordinaria al 10% pari ad € 84.870,20 che determina un importo contrattuale pari ad € 933.572,19, così derivante a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 21,69%;
- 2) DI APPROVARE lo schema di contratto dei lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° Grado "Giacomo Leopardi" di Pistrino". PNRR - M4.C1.I3.3. Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Completamento dei lavori a seguito di risoluzione contrattuale". allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che, in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n.217, alla procedura è stato attribuito il Codice identificativo Gara n. B5DBDD65AA;
- 4) DI DARE ATTO che la liquidazione del compenso sarà effettuata con separato dispositivo, su presentazione di regolare fattura, previo riscontro da parte del Responsabile del Servizio della regolarità della prestazione e previa verifica di regolarità contributiva;
- 5) DI DARE ATTO dell'avvenuta verifica della compatibilità dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. Lgs 267/2000;
- 6) DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto d'appalto avverrà sotto forma pubblica amministrativa;
- 7) DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, così come previsto nei documenti di gara;
- 8) DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni dell'esito di gara in ordine agli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione, di cui al D. Lgs 33/2013, nonché alla rendicontazione per l'erogazione del contributo;



## Comune di Citerna

Provincia di Perugia

- 9) DI TRASMETTERE il presente atto alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello per la pubblicazione nella piattaforma;
- 10) DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione trasparenza e all'Albo pretorio on line del Comune di Citerna.

Il Responsabile del Procedimento:  
Uliana Serafini

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIACOMO LEOPARDI" DI PISTRINO. PNRR - M4.C1.I3.3. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. COMPLETAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE. CUP: D81H18000020001. CIG: B5DBDD65AA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE..**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Citerna, 15-05-2025

**Il Responsabile di Area**  
*Filippo Bozzi*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate