



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

### **DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**REGISTRO GENERALE nr. 225 Del 27-07-2026**

**OGGETTO: CUP D83H18000140001 - CIG 9059411E72 - INTERVENTO "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO L'ASTA DEL TEVERE E PRINCIPALI AFFLUENTI". PROGETTO DEFINITIVO GENERALE. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA. PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DELLA REGIONE UMBRIA, ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E RIDEFINIZIONE DEL CALENDARIO PROCEDIMENTALE.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 7 del 01/07/2025 il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni di Responsabile di servizio preposto alla II<sup>a</sup> U.O.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il DUPS 2026-2028;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili di servizio i poteri gestionali;

PREMESSO CHE con Decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico del 7 gennaio 2018, n. 1, adottato ai sensi dell'art. 55 della Legge 28 settembre 2015, n. 221, il Comune di Citerna è stato individuato quale Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "Completamento degli interventi di riduzione del rischio idraulico lungo l'asta del Tevere e principali affluenti";



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

DATO ATTO CHE con il medesimo provvedimento è stato assegnato al Comune di Citerna un contributo statale per la progettazione pari a € 550.930,02, a valere sulla contabilità speciale n. 5606, nell'ambito dell'investimento/contributo massimo attivabile pari a € 13.755.807,00;

DATO ATTO CHE l'intervento è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale, con particolare riferimento al Torrente Sovara e al reticolo idraulico minore afferente, mediante opere di sistemazione idraulica, arginature, attraversamenti, manufatti di regolazione delle portate e opere accessorie;

RICHIAMATA la Determinazione Area Tecnica n. 56 del 07/04/2023 - Reg. Gen. n. 106, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, con opzione per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, al costituendo RTP composto da OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria S.c.a.r.l. e TECHNITAL S.p.A.;

RICHIAMATA la Determinazione Area Tecnica n. 156 del 28/09/2023 - Reg. Gen. n. 307, con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ed assunto il conseguente impegno di spesa;

DATO ATTO CHE il contratto di appalto dei servizi di ingegneria e architettura è stato sottoscritto in data 20/12/2023 - Rep. n. 2268;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 7503 del 25/09/2024 il RTP ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, successivamente integrato nel corso dell'istruttoria;

RICHIAMATA la PEC prot. n. 563 del 22/01/2025, con la quale il Comune di Citerna ha indetto la Conferenza di Servizi preliminare sul PFTE, in forma semplificata e modalità asincrona;

DATO ATTO CHE la Conferenza di Servizi preliminare si è conclusa con esito complessivamente favorevole, come da Verbale sottoscritto in data 22/12/2025, con prescrizioni e richieste di approfondimento da recepire nelle successive fasi progettuali;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2026, con la quale il Comune di Citerna ha preso atto degli esiti della Conferenza preliminare, approvato il PFTE e il relativo QTE per complessivi € 24.821.950,06 e demandato al RUP ogni successivo adempimento, inclusa l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sul Progetto Definitivo;



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

DATO ATTO CHE con PEC del 23/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 4830 del 23/06/2026, il RTP ha trasmesso il collegamento per il download degli elaborati relativi al Progetto Definitivo generale;

RICHIAMATA la nota comunale prot. n. 5236 del 07/07/2026, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 36/2023, sul Progetto Definitivo generale;

DATO ATTO CHE la nota di indizione fissava il 22/07/2026 quale termine per le richieste di integrazione o chiarimento, il 21/08/2026 quale termine per le determinazioni di competenza e il 31/08/2026, ore 10:00, quale data dell'eventuale riunione telematica;

DATO ATTO CHE la medesima indizione precisava che la perimetrazione del primo stralcio funzionale/esecutivo non era ancora oggetto di un elaborato autonomo comparativo, essendo in corso di definizione, e che tale approfondimento avrebbe dovuto essere condiviso con gli Enti competenti prima della progettazione esecutiva;

VISTA la nota della Regione Umbria, firmata digitalmente dal Dirigente Ing. Sandro Costantini e acquisita al protocollo comunale n. 5481 del 14/07/2026, con la quale è stata rappresentata l'impossibilità di procedere al rilascio del parere o alla formulazione delle eventuali richieste di integrazione nei termini originariamente stabiliti, a causa della copiosa documentazione da analizzare, degli inderogabili precedenti impegni, dell'approssimarsi delle ferie estive e della mancata trasmissione dell'integrazione/approfondimento del definitivo generale concernente il primo stralcio;

DATO ATTO CHE la Regione Umbria ha richiesto di fissare al 15/09/2026 il termine per le eventuali richieste di integrazione e al 15/10/2026 il termine per l'espressione delle determinazioni di competenza;

DATO ATTO CHE entro il 24/07/2026 sono inoltre pervenuti i seguenti contributi: nota Regione Umbria prot. comunale n. 5479 del 14/07/2026 in materia di verifica preliminare VIA; parere favorevole condizionato Open Fiber S.p.A. prot. comunale n. 5648 del 20/07/2026; nota Regione Umbria prot. comunale n. 5700 del 21/07/2026 in materia di interferenze fognarie e verifica tecnica PAI; nota AUBAC prot. comunale n. 5727 del 23/07/2026 relativa ai modelli idraulici e agli approfondimenti del primo stralcio;



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

RILEVATO CHE le richieste e i contributi sopra richiamati incidono su aspetti sostanziali del Progetto Definitivo e richiedono il coordinamento e l'aggiornamento di più elaborati progettuali;

RILEVATO IN PARTICOLARE CHE AUBAC ha richiesto la trasmissione dei modelli idraulici completi ante e post operam per i tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni e ha precisato che il primo stralcio dovrà essere sottoposto ad AUBAC e Regione Umbria, prima della progettazione esecutiva, mediante elaborati comparativi e verifiche idrauliche dedicate;

CONSIDERATO CHE l'integrazione relativa al primo stralcio funzionale costituisce documentazione sostanziale per l'istruttoria e che, per assicurare l'effettiva partecipazione delle Amministrazioni, i termini devono essere computati dalla concreta messa a disposizione di tale documentazione;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta regionale e di ridefinire il calendario procedimentale, sul presupposto che il RTP trasmetta la documentazione completa entro il 28/08/2026 e che il Comune possa renderla disponibile agli Enti entro il 31/08/2026;

RITENUTO altresì di acquisire e trasmettere al RTP tutti i contributi pervenuti, compresi quelli ricevuti immediatamente dopo il termine originariamente fissato al 22/07/2026, in quanto utili alla completezza dell'istruttoria e coerenti con la ridefinizione del calendario;

VISTI gli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, che prevede fino al 31 dicembre 2026 lo svolgimento delle Conferenze decisorie secondo la disciplina accelerata di cui al citato art. 13 del D.L. n. 76/2020;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento agli artt. 15 e 38, per quanto applicabili;

VISTI il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai livelli progettuali previsti dal contratto, il D.Lgs. n. 42/2004, il D. Lgs. n. 152/2006, il R.D. n. 523/1904 e la normativa regionale e settoriale applicabile;



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha natura esclusivamente procedimentale e non comporta impegno di spesa, diminuzione di entrata o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Stefano Tanci, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Citerna;

DATO ATTO CHE il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabile;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

### DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO della nota della Regione Umbria, acquisita al prot. comunale n. 5481 del 14/07/2026, e di VALUTARE FAVOREVOLMENTE la richiesta di ridefinizione dei termini della Conferenza di Servizi, per le motivazioni indicate in premessa.
3. DI PRENDERE ATTO e acquisire agli atti della Conferenza le richieste di integrazione, i contributi istruttori e i pareri pervenuti, come analiticamente richiamati in premessa, compresi quelli acquisiti immediatamente dopo il termine originariamente stabilito al 22/07/2026.
4. DI RIDEFINIRE il calendario procedimentale della Conferenza di Servizi, sul presupposto che l'integrazione sostanziale del Progetto Definitivo generale relativa al primo stralcio funzionale sia resa disponibile alle Amministrazioni partecipanti entro il 31/08/2026, fissando: a) al 15/09/2026 il termine per le eventuali richieste di integrazione documentale o chiarimento; b) al 15/10/2026 il termine per la trasmissione delle determinazioni di competenza.
5. DI DARE ATTO che i termini del 22/07/2026 e del 21/08/2026 indicati nella nota di indizione prot. n. 5236 del 07/07/2026 sono superati e sostituiti dai termini di cui al precedente punto 4.
6. DI DARE ATTO che l'eventuale riunione telematica fissata per il 31/08/2026, ore 10:00, non avrà luogo e che, ove necessaria all'esito delle determinazioni, sarà fissata con successiva comunicazione nel rispetto della normativa vigente.
7. DI STABILIRE che le richieste di integrazione e i contributi già pervenuti restano integralmente acquisiti agli atti e non devono essere nuovamente trasmessi, ferma restando la facoltà delle Amministrazioni di confermarli, integrarli o aggiornarli dopo la messa a disposizione della documentazione integrativa.



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

8. DI DISPORRE la trasmissione al RTP di tutte le comunicazioni pervenute, richiedendo una matrice organica di riscontro, l'aggiornamento degli elaborati interessati e la trasmissione della documentazione completa entro il 28/08/2026.
9. DI STABILIRE che, qualora la documentazione integrativa non sia disponibile entro il 31/08/2026, il RUP provvederà senza ritardo a comunicare la conseguente rideterminazione delle scadenze, assicurando i termini istruttori previsti dalla normativa vigente.
10. DI APPROVARE, quali allegati al presente provvedimento: Allegato A - schema di comunicazione ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi; Allegato B - schema di nota di trasmissione al Raggruppamento Temporaneo di Progettazione.
11. DI DISPORRE che la comunicazione di ridefinizione dei termini e la nota regionale prot. comunale n. 5481 del 14/07/2026 siano pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Citerna nella medesima sezione dedicata alla Conferenza di Servizi.
12. DI DARE ATTO che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella nota di indizione prot. n. 5236 del 07/07/2026 non espressamente modificate dal presente provvedimento.
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, diminuzione di entrata o ulteriori oneri a carico del bilancio comunale e non necessita del visto di regolarità contabile.
14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al RTP, ai supporti al RUP, al Direttore dell'esecuzione del contratto, al Sindaco e al Vicesindaco/Assessore ai Lavori Pubblici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
16. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento:  
Stefano Tanci

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
**OGGETTO: CUP D83H18000140001 - CIG 9059411E72 - INTERVENTO**  
**"COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**  
**IDRAULICO LUNGO L'ASTA DEL TEVERE E PRINCIPALI AFFLUENTI".**



# *Comune di Citerna*

---

## *Provincia di Perugia*

**PROGETTO DEFINITIVO GENERALE. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  
SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA. PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA  
DELLA REGIONE UMBRIA, ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E  
RIDEFINIZIONE DEL CALENDARIO PROCEDIMENTALE..**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Citerna, 27-07-2026*

**Il Responsabile di Area**  
*Stefano Tanci*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate